



# PRINCE2 FOUNDATION: Project Management using PRINCE2 Methodology

Η υλοποίηση έργων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι το 50% των στελεχών των επιχειρήσεων ασχολούνται με διεύθυνση έργου. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των έργων η οποία προϋποθέτει ορθολογιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για επιτυχή υλοποίηση: κόστος, χρόνος, ποιότητα, ρίσκα, έκταση/εύρος (score) και οφέλη. Η μεθοδολογία PRINCE2 είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία και καλύπτει τις 7 βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση έργων, 7 θεματικές ενότητες οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα έργου για να οδηγήσει το έργο σε επιτυχή ολοκλήρωση και 7 διαδικασίες οι οποίες αναλύουν χρονικά δραστηριότητες που πρέπει να εκπονηθούν μέσα στα πλαίσια διαχείρισης ενός έργου.



**ΚΩΔΙΚΟΣ:** ED25B18



**ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** 35 ώρες



**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:** 24/11/2025



**ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:**

- Διευθυντές Έργου
- Συντονιστές/Υπεύθυνοι Έργου
- Μέλη της ομάδας διαχείρισης έργου (Team Managers, Project Board members, Project support, Project Assurance, Change Authority)



**ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

-



**ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:**

Ελληνικά



**ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ:**

Διδακτικό υλικό στην Ελληνική Γλώσσα



**ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:**

- Διάλεξη με διαφάνειες
- Συζήτηση
- Ασκήσεις
- Προβολή ταινίας
- Παραδείγματα
- Επίδειξη
- Εργαστήρια



**ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:**

Με την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Εκτελούν τα βασικά βήματα διαχείρισης ενός οποιουδήποτε έργου, ανεξαρτήτως διάρκειας ή πολυπλοκότητας αυτού
- Εκτελούν έργα ως μέλη της ομάδας διοίκησης έργων με βάση το ρόλο που αναλαμβάνουν στην ομάδα έργου
- Παράγουν τα κατάλληλα έγγραφα διαχείρισης

Contact us

 **77 77 72 52**

*Delivering training since 1996*

Fax: +22466635, email: [enquiries@editc.com](mailto:enquiries@editc.com)  
Visit our web site at [www.editc.eu](http://www.editc.eu)



# PRINCE2 FOUNDATION: Project Management using PRINCE2 Methodology

Η υλοποίηση έργων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι το 50% των στελεχών των επιχειρήσεων ασχολούνται με διεύθυνση έργου. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των έργων η οποία προϋποθέτει ορθολογιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για επιτυχή υλοποίηση: κόστος, χρόνος, ποιότητα, ρίσκα, έκταση/εύρος (score) και οφέλη. Η μεθοδολογία PRINCE2 είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία και καλύπτει τις 7 βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση έργων, 7 θεματικές ενότητες οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα έργου για να οδηγήσει το έργο σε επιτυχή ολοκλήρωση και 7 διαδικασίες οι οποίες αναλύουν χρονικά δραστηριότητες που πρέπει να εκπονηθούν μέσα στα πλαίσια διαχείρισης ενός έργου.

έργου με βάση τη μεθοδολογία PRINCE2  
(Communication approach, Risk approach,  
Quality approach and Configuration Manage-  
ment approach)

- Παράγουν και ενημερώνουν τα κατάλληλα αρχεία διαχείρισης έργου με βάση τη μεθοδολογία PRINCE2 (Risk, Quality and Issue Register κλπ)
- Εφαρμόζουν την αρχή του tailoring (προσαρμογή) της μεθοδολογίας PRINCE2 ανάλογα με την πολυπλοκότητα, σημαντικότητα του και πιθανά ρίσκα που ελλοχεύουν και

Contact us

 **77 77 72 52**

*Delivering training since 1996*

Fax: +22466635, email: [enquiries@editc.com](mailto:enquiries@editc.com)  
Visit our web site at [www.editc.eu](http://www.editc.eu)



# PRINCE2 FOUNDATION: Project Management using PRINCE2 Methodology

Η υλοποίηση έργων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι το 50% των στελεχών των επιχειρήσεων ασχολούνται με διεύθυνση έργου. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των έργων η οποία προϋποθέτει ορθολογιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για επιτυχή υλοποίηση: κόστος, χρόνος, ποιότητα, ρίσκα, έκταση/εύρος (score) και οφέλη. Η μεθοδολογία PRINCE2 είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία και καλύπτει τις 7 βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση έργων, 7 θεματικές ενότητες οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα έργου για να οδηγήσει το έργο σε επιτυχή ολοκλήρωση και 7 διαδικασίες οι οποίες αναλύουν χρονικά δραστηριότητες που πρέπει να εκπονηθούν μέσα στα πλαίσια διαχείρισης ενός έργου.



**ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: WEBINAR**



**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ:**

**MONDAY, 24TH OF NOVEMBER 2025, 08:00 - 15:30**  
**TUESDAY, 25TH OF NOVEMBER 2025, 08:00 - 15:30**  
**WEDNESDAY, 26TH OF OCTOBER 2025, 08:00 - 15:30**  
**TUESDAY, 2ND OF DECEMBER 2025, 08:00 - 15:30**  
**WEDNESDAY, 3RD OF DECEMBER 2025, 08:00 - 15:30**



**ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:**

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις και πιστοποιητικό.  
Σε περίπτωση εκπαίδευσης με καθοδήγηση στην τάξη, προσφέρονται δωρεάν καφές, σνακ και μεσημεριανό γεύμα (μόνο για ολοήμερα μαθήματα).

**Κόστος συμμετοχής**

- Συνολικό Κόστος: €1050
- Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €700
- Καθαρό Κόστος: €350

**Για άνεργους Και Φοιτητές**

- Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Contact us

 **77 77 72 52**

*Delivering training since 1996*

Fax: +22466635, email: [enquiries@editc.com](mailto:enquiries@editc.com)  
Visit our web site at [www.editc.eu](http://www.editc.eu)

# PRINCE2 FOUNDATION

## ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

### ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Introduction

- The structure of PRINCE2 3
- What PRINCE2 does not provide
- What makes a project a 'PRINCE2 project'?

### ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Project management with PRINCE2

- What is a project?
- What is project management?
- What is it we wish to control?
- What does a project manager do?
- Projects in context
- Applying PRINCE2

### ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Principles

- Continued business justification
- Learn from experience
- Defined roles and responsibilities
- Manage by stages
- Manage by exception
- Focus on products
- Tailor to suit the project

### ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Tailoring and adopting PRINCE2 29

- Tailoring PRINCE2
- Adopting PRINCE2
- Tailoring PRINCE2 to suit different projects
- Adopting PRINCE2 in an organizational environment

### ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Introduction to PRINCE2 themes

- What are the themes?
- Tailoring the themes

- Format of the theme chapters

### ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Business Case

- The business case theme
- PRINCE2's requirements for the business case
- Guidance for effective business case management
- Techniques: investment appraisal

### ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Organization

- The organization theme 58
- PRINCE2's requirements for organization
- Guidance for effective project organization

### ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Quality

- The quality theme
- PRINCE2's requirements for quality
- Guidance for effective quality management
- Technique: recommended quality review technique

### ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Plans

- The plans theme
- PRINCE2's requirements for the plans theme
- Guidance for effective planning
- Techniques: prioritization, estimation and scheduling

### ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Risk

- The risk theme

# PRINCE2 FOUNDATION

## ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- PRINCE2's requirements for risk management
- Guidance for effective risk management
- Technique: recommended risk management procedure

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Change**

- The change theme
- PRINCE2's approach to change
- Guidance for effective change control
- Technique: recommended issue and change control procedure

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Progress**

- The progress theme
- PRINCE2's requirements for managing progress
- Guidance for effective progress management
- Techniques: progress evaluation and peer review

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Introduction to processes**

- The PRINCE2 journey
- The PRINCE2 process model
- Structure of the process chapters
- Tailoring the processes

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Starting up a Project**

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Directing a Project**

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Initiating a Project**

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Controlling a Stage**

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 18: Managing Product Delivery**

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 19: Managing a Stage Boundary**

- Purpose

Contact us

 **77 77 72 52**

*Delivering training since 1996*

Fax: +22466635, email: [enquiries@editc.com](mailto:enquiries@editc.com)  
Visit our web site at [www.editc.eu](http://www.editc.eu)

# PRINCE2 FOUNDATION

## ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 20: Closing a Project**

- Purpose
- Objective
- Context
- Activities
- Tailoring guidelines

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 21: Considerations for organizational adoption**

Tailoring PRINCE2 for an organization  
Embedding PRINCE2 in the organization

