
 

 

ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων Δημόσιου  
για οδικά & τεχνικά έργα  

 

Στόχοι του προγράμματος:  
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 

• Εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Τόμου Β 

• Ερμηνεύουν τις πρόνοιες του Τόμου Β 

• Επεξηγούν τους ρόλους όλων των 
συμβαλλομένων μερών (Μηχανικού, 
Εργολάβου, Εργοδότη)  

• Ετοιμάζουν και υποβάλουν έγκαιρα 
πρόγραμμα εργασιών 

• Ετοιμάζουν και υποβάλλουν απαιτήσεις 
για δικαιολογημένη παράταση χρόνου  

• Ετοιμάζουν και υποβάλλουν απαιτήσεις 
για αποζημιώσεις 

• Αξιολογούν απαιτήσεις για 
δικαιολογημένη παράταση χρόνου 

• Αξιολογούν απαιτήσεις για αποζημιώσεις 

• Εφαρμόζουν/τηρούν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση 
του έργου  

• Ετοιμάζουν και να διεξάγουν συμβατική 
αλληλογραφία.  

 
Σε ποιους απευθύνεται: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που 
ασχολούνται με την Υποβολή Προσφορών, 
Κατασκευή, Επίβλεψη και  Διαχείριση  
Συμβολαίων, Οδικών και Τεχνικών Έργων στο 
Δημόσιο, Ημιδημόσιο Τομέα, καθώς και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως Πολιτικοί 
Μηχανικοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Υπεύθυνοι 
ετοιμασίας και αξιολόγησης Απαιτήσεων , 
Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου 
κατασκευαστικού τομέα, Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.  

 
Μεθοδολογία: 

• Διάλεξη με διαφάνειες 

• Συζήτηση 

• Παραδείγματα 

• Επίδειξη 
 
Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική 
 
Διάρκεια: 14 ώρες 
 
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το  κείμενο της 1ης έκδοσης του Τόμου Β µε ημερομηνία 1η Αυγούστου 
2004 ετοιμάστηκε από Ειδική Τεχνική Επιτροπή στην οποία μετείχαν το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) , το ΕΤΕΚ η ΟΣΕΟΚ και το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) .Το κείμενο συζητήθηκε στο 
ΥΜΕΕ από διευρυμένη τεχνική επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του 
ΤΔΕ της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστή της 
Δημοκρατίας, του ΕΤΕΚ και της ΟΣΕΟΚ. Το κείμενο έτυχε εκ νέου 
επεξεργασίας από την προαναφερόμενη Ειδική Τεχνική Επιτροπή και αφού 
έτυχε της έγκρισης του Διευθυντή του ΤΔΕ εξετάστηκε από την Κεντρική 
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) και υιοθετήθηκε το 2006, αφού 
έτυχε κάποιων τελικών τροποποιήσεων, για χρήση στα Δημόσια Έργα 
Πολιτικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα  θα ευαισθητοποιήσει τους 
καταρτιζόμενους στα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η χρήση των 
προνοιών που περιλαμβάνονται στο Τόμο Β και θα τους δώσει τις γνώσεις και 
δεξιότητες που χρειάζονται για να ερμηνεύουν , να εφαρμόσουν και να 
χρησιμοποιήσουν τις πρόνοιες αυτές .   
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για οδικά & τεχνικά έργα  

 
 
 

Αναλυτικό Περιεχόμενο 
Σεμιναρίου 

UNIT 1:  
Εισαγωγή 

• Ορισμός Έργου και Διοίκησης Έργου (Εργοδότης, 
Εργολάβος, Μηχανικός) 

• Περιεχόμενο  Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα 

•  Επεξήγηση βασικών εννοιών 
  
UNIT 2:  
Ορισμοί και Ερμηνεία   
1.1  Ορισμοί   
1.2  Επικεφαλίδες και σημειώσεις στο περιθώριο   
1.3  Ερμηνεία   
1.4  Ενικός και πληθυντικός   
1.5  Ειδοποιήσεις, συναινέσεις, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και 
προσδιορισμοί   
 
Μηχανικός και Επιβλέπων Μηχανικός   
2.1  Καθήκοντα και εξουσίες του Μηχανικού   
2.2  Επιβλέπων Μηχανικός   
2.3  Δικαίωμα του Μηχανικού να αναθέτει  
2.4  Διορισμός βοηθών του Επιβλέποντα Μηχανικού   
2.5  Οδηγίες   
2.6  Ο Μηχανικός να είναι αμερόληπτος   
2.7  Επιθεωρητής Εργοταξίου   
  
UNIT 3 
Εκχώρηση και ανάθεση του Συµβολαίου   
3.1  Εκχώρηση του Συµβολαίου   
4.1  Ανάθεση του Συµβολαίου   
4.2  Εκχώρηση των υποχρεώσεων Υπεργολάβων 
   
΄Εγγραφα του Συµβολαίου   
5.1  Γλώσσα και Νομοθεσία   
5.2  Τα έγγραφα συμπληρώνουν το ένα το άλλο   
6.1  Ιδιοκτησία των Σχεδίων   
6.2  ΄Ενα αντίγραφο Σχεδίων να παραμένει στο Εργοτάξιο   
6.3  ∆ιακοπή προόδου   
6.4  Καθυστερήσεις και έξοδα λόγω Σχεδίων   
6.5  Παράλειψη του Εργολάβου να υποβάλει Σχέδια   
7.1  Νέα Σχέδια και οδηγίες   
7.2  Σχέδια του Εργολάβου   
7.3  Η έγκριση δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο 
  
UNIT 4  
Γενικές Υποχρεώσεις   
8.1  Γενικές υποχρεώσεις του Εργολάβου   
8.2  Εργασίες και µεθόδοι κατασκευής   
9.1  Λεπτοµέρειες µεθόδων κατασκευής   
10.1  Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου   
10.2  Μη εκπλήρωση Συµβολαίου   
10.3       Λύση εργοδότησης --- Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
Συµβολαίου   
10.4  Ισχύς της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου   
11.1  Επιθεώρηση Εργοταξίου   
12.1         Επάρκεια της Προσφοράς 

12.2 Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια και συνθήκες   
13.1 Το Έργο να είναι σύµφωνα µε το Συµβόλαιο   
14.1 Πρόγραµµα εργασίας   
14.2 Αναθεώρηση προγράµµατος   
14.3 ∆ιάγραµµα χρηµατικής ροής   
14.4  Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα   
14.5  Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται   
14.6  Αναφορά γεγονότων που προκαλούν καθυστέρηση   
14.7  Καθυστέρηση στην υποβολή προγράµµατος   
15.1  Επιστασία Εργολάβου   
16.1  Προσωπικό Εργολάβου   
16.2  Αποµάκρυνση εργοδοτουµένων του Εργολάβου   
17.1  Χάραξη Έργου   
18.1  ∆ιερευνητικές γεωτρήσεις και φρεάτια   
19.1  Προστασία κοινού και περιβάλλοντος    
19.2  Ευθύνη Εργοδότη   
20.1  Φροντίδα του Έργου   
20.2  Ευθύνη για επανόρθωση απώλειας ή ζηµιάς   
20.3  Απώλεια ή ζηµιά λόγω ευθύνης του Εργοδότη   
20.4  Κίνδυνοι του Εργοδότη   
21.1  Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων Εργολάβου   
21.2  Κάλυψη ασφάλειας Έργου   
21.3  Εξαιρούµενοι κίνδυνοι από την ασφάλεια του Έργου   
22.1  Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες   
22.2  Εξαιρέσεις   
22.3  Ευθύνη Εργοδότη   
23.1  Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες     
23.2  Ελάχιστο ποσό ασφάλισης   
23.3  Αµφοτεροβαρής ευθύνη    
24.1  Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί   
24.2  Ασφάλεια για ατυχήµατα   
25.1  Αποδεικτικά στοιχεία για ασφάλειες   
25.2  Επάρκεια των ασφαλειών 
25.3  Παράλειψη Εργολάβου να ασφαλίσει 
25.4  Συµµόρφωση µε πρόνοιες των ασφαλειών    
25.5  Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθε 
26.1      Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς 
27.1  Αρχαιότητες   
27.2  Αρχαιολογικοί χώροι   
28.1  ∆ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας   
28.2  Προνόµια λατοµείων   
28.3  Εναπόθεση υλικών   
28.4  Κυριότητα υλικών εκσκαφής   
29.1  Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας και παρακείµενων 
περιουσιών 
30. 1   Αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε δρόµους 
30.2 Μεταφορά Μηχανηµάτων Εργολάβου ή Προσωρινών Έργων 
  
30.3 Μεταφορά υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού   
31.1 Ευκαιρίες σε άλλους εργολάβους   
31.2 ∆ιευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους  
32.1  Ο Εργολάβος να διατηρεί το Εργοτάξιο καθαρό   
33.1  Καθαρισµός του Εργοταξίου µετά την αποπεράτωση 
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Αναλυτικό Περιεχόμενο 
Σεμιναρίου 

UNIT 5: 
Εργατικά  
34.1  Εργοδότηση υπαλλήλων και εργατών  
34.2  Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία   
34.3  Εργατικά ταµεία   
34.4  Εργοδότηση υπαλλήλων του Εργοδότη   
34.5  Πρώτες βοήθειες   
34.6  Ωράριο εργασίας   
34.7  Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία    
34.8  ∆ιαγωγή προσωπικού   
35.1  Κατάλογος εργοδοτουµένων και Μηχανηµάτων 
Εργολάβου   
35.2  Αναφορά ατυχηµάτων 
  
Ελεγχος υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας   
36.1  Ποιότητα υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας   
36.2  Έξοδα δειγµάτων   
36.3  Έξοδα δοκιµών   
36.4  Έξοδα δοκιµών που δεν προνοούνται στο Συµβόλαιο   
36.5  Προσδιορισµός από το Μηχανικό για τα έξοδα δοκιµών   
36.6  ∆οκιµές σε εγκεκριµένα εργαστήρια   
37.1  Επιθεώρηση εργασιών   
37.2         Επιθεώρηση και έλεγχος 
37.3  Χρόνος επιθεώρησης και ελέγχου   
37.4  Απόρριψη   
37.5  Ανεξάρτητος επιθεωρητής   
38.1  Εξέταση αφανών εργασιών   
38.2  Αποκάλυψη αφανών εργασιών   
39.1    Αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών, Μηχανικού 
Εξοπλισµού ή εργασίας   
39.2    Υπαιτιότητα Εργολάβου για µή συµµόρφωση 
  
 
UNIT 6: 
Αναστολή Εργασιών   
40.1  Αναστολή εργασιών   
40.2  Προσδιορισµός από το Μηχανικό των επιπτώσεων της 
αναστολής εργασιών   
40.3  Αναστολή εργασιών για διάρκεια πέραν των 84 ηµερών 
 
Έναρξη Έργου και καθυστερήσεις   
41.1  Έναρξη Έργου   
42.1 Παραχώρηση Εργοταξίου και πρόσβασης  
42.2 Παράλειψη παραχώρησης του Εργοταξίου   
42.3 ∆ικαιώµατα πρόσβασης και διευκολύνσεις   
43.1 Χρόνος Αποπεράτωσης   
44.1 Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης   
44.2  Ο Εργολάβος να ειδοποιεί και να τεκµηριώνει   
44.3  Ενδιάµεσος προσδιορισµός παράτασης χρόνου   
45.1  Περιορισµοί στις ώρες εργασίας   
46.1  Πρόοδος Έργου    
47.1  Αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις    
47.2  Μείωση αποζηµιώσεων για καθυστερήσεις   
47.3  Πρόσθετη αµοιβή (“bonus”) για την ενωρίτερη 
συµπλήρωση του Έργου   
48.1  Παραλαβή του Έργου   

48.2  Παραλαβή Τµηµάτων ή µέρους του Έργου   
48.3  Ουσιαστική συµπλήρωση µέρους του Έργου   
48.4  Επιφάνειες χρήζουσες αποκατάσταση 
  
UNIT 7: 
Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα   
49.1  Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα   
49.2  Συµπλήρωση παραµενουσών εργασιών και επιδιόρθωση 
ελαττωµάτων   
49.3  Έξοδα επιδιορθώσεων   
49.4  Παράλειψη του Εργολάβου να επιδιορθώσει τα ελαττώµατα 
  
50.1       Ο Εργολάβος να ερευνά 
Τροποποιήσεις, Προσθήκες, Παραλείψεις  
51.1  Τροποποιήσεις   
51.2  Οδηγίες για τροποποιήσεις   
52.1  Εκτίμηση τροποποιήσεων   
52.2  Εξουσία του Μηχανικού να ορίζει τιµές   
52.3  Ανάκτηση ή επιπλέον απώλεια γενικών εξόδων    
52.4       Εργασίες µε απολογισµό 
  
UNIT8 
∆ιαδικασία απαιτήσεων για πρόσθετη πληρωµή   
53.1  Ειδοποίηση απαίτησης για πρόσθετη πληρωµή   
53.2  Τήρηση στοιχείων   
53.3  Τεκμηρίωση απαιτήσεων   
53.4  Μη συµµόρφωση   
53.5       Πληρωμή για απαιτήσεις 
  
Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά   
54.1  Μηχανήματα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά:   
Αποκλειστική χρήση για το έργο 
54.2  Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ζηµιές   
54.3  Εκτελωνίσεις και δασμοί   
54.4       Επαναγωγή Μηχανημάτων Εργολάβου  
54.5 Όροι για την εκμίσθωση Μηχανημάτων Εργολάβου   
54.6 Έξοδα για σκοπούς του άρθρου 63  
54.7 Πρόνοιες συμβολαίων υπεργολαβίας   
54.8 ∆εν υπονοείται έγκριση υλικών  
54.9       Λεπτομέρειες Μηχανημάτων Εργολάβου 
  
Επιµετρήσεις   
55.1  Ποσότητες   
56.1  Επιµέτρηση ποσοτήτων   
57.1  Μέθοδος µέτρησης   
57.2  Ανάλυση των κατ΄ αποκοπή ποσών 
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Αναλυτικό Περιεχόμενο 
Σεμιναρίου 

UNIT 9:  
Ποσά Προνοίας και Ποσά Βασικού Κόστους   
58.1  Ορισµός των “Ποσών Προνοίας”   
58.2  Χρήση των Ποσών Προνοίας   
58.3  Παρουσίαση αποδείξεων πληρωµών   
58.4  Ορισµός των “Ποσών Βασικού Κόστους” 
   
∆ιορισµένοι Υπεργολάβοι   
59.1  Ορισµός των “διορισµένων Υπεργολάβων”   
59.2  ΄Ενσταση στο διορισµό διορισµένων Υπεργολάβων   
59.3  Απαιτήσεις για µελέτη να αναφέρονται ρητά   
59.4  Πληρωµές σε διορισµένους Υπεργολάβους   
59.5  Πιστοποίηση πληρωµών στους διορισµένους 
Υπεργολάβους   
59.6  Προσφορά από τον Εργολάβο    
59.7  Λύση της εργοδότησης διορισµένου Υπεργολάβου 
  
Πιστοποιητικά, Πληρωµές και Τελική Παραλαβή   
60.1  Μηνιαίοι Λογαριασµοί   
60.2  Μηνιαίες πληρωµές   
60.3  Πληρωµή του Ποσού Κράτησης   
60.4  ∆ιόρθωση πιστοποιητικών    
60.5  Προσωρινός Τελικός Λογαριασµός   
60.6  Τελικός Λογαριασµός   
60.7  ∆ήλωση εξόφλησης   
60.8  Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής   
60.9  Τερµατισµός της ευθύνης Εργοδότη   
60.10  Χρόνος πληρωµής   
60.11  Προκαταβολή   
61.1  Έγκριση Έργου   
62.1  Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων   
62.2  Μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις 
  
UNIT 10: 
Επανορθώσεις και Θεραπείες   
63.1 Λύση εργοδότησης --- Υπαίτιος ο Εργολάβος   
63.2 Εκτίµηση κατά την ηµεροµηνία λύσης   
63.3 Πληρωµή µετά τη λύση 
63.4       Εκχώρηση των προνοµίων συµφωνίας 
64.1       Επείγουσα διορθωτική εργασία 
  
Ειδικοί κίνδυνοι 
65.1  Ουδεµία ευθύνη για ειδικούς κινδύνους 
65.2  Ειδικοί κίνδυνοι   
65.3  Ζηµιές στο Έργο από ειδικούς κινδύνους   
65.4  Εκρήξεις, πύραυλοι   
65.5  Αυξηµένες δαπάνες λόγω ειδικών κινδύνων   
65.6  Έκρηξη πολέµου   
65.7  Αποµάκρυνση των Μηχανηµάτων Εργολάβου κατά τη 
λύση   
65.8  Πληρωμή εάν το Συμβόλαιο λυθεί 
  
Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης 
66.1  Πληρωµή σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση 
εκπλήρωσης 
  

UNIT 11 
∆ιακανονισµός διαφορών 
67.1    Επίλυση διαφορών 
  
Ειδοποιήσεις 
68.1  Ειδοποιήσεις στον Εργολάβο   
68.2  Ειδοποιήσεις στον Εργοδότη και στο Μηχανικό   
68.3     Αλλαγή διεύθυνσης 
  
Υπαίτιος ο Εργοδότης   
69.1  Λύση εργοδότησης --- Υπαίτιος ο Εργοδότης   
69.2  Αποµάκρυνση Μηχανηµάτων Εργολάβου   
69.3  Πληρωµή κατά τη λύση   
69.4  ∆ικαίωµα Εργολάβου για αναστολή εργασιών   
69.5        Συνέχιση του Έργου 
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ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων Δημόσιου  
για οδικά & τεχνικά έργα  

 
 
 

Βασικές Πληροφορίες 
 Σεμιναρίου 

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης  
 
Ο Σάββας Βραχίμης  είναι απόφοιτος του  Πανεπιστήμιου του Λονδίνου και 
είναι κάτοχος των τίτλων BSc στη Πολιτική Μηχανική με κατεύθυνση 
Δομοστατικού και  MSc, DIC στη Βραχομηχανική. Μετά την αποφοίτηση του το 
1975 εργάστηκε για ένα χρόνο ως  βοηθός ερευνητής στο Πολυτεχνείο του 
Βορειοανατολικού Λονδίνου. Το 1976 επέστρεψε στη Κύπρο και εργοδοτήθηκε  
από το Τμήμα Δημοσίων Έργων από όπου αφυπηρέτησε το 2012 από την θέση 
του Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανικού. Το Σεπτέμβριο του 2012 εργοδοτήθηκε 
σαν Ειδικός Επιστήμονας από το ΤΕΠΑΚ για τη διδασκαλία σε επίπεδο Master 
του μαθήματος της Οδοποιίας. Διαθέτει ευρεία πείρα στην μελέτη , 
προσφοροδότηση  και επίβλεψη τεχνικών έργων, μεγάλων οδικών έργων και 
έργων γεφυροποιίας . Κατά την διάρκεια της καριέρας του στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην μελέτη και σχεδιασμό  

ευκάμπτων οδοστρωμάτων. Μεταξύ 1987 και 1989 συντόνισε τις εργασίες για την ετοιμασία, από το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία  με τον οίκο συμβούλων μηχανικών John Burrow, του 
Εγχειριδίου Διαστασιολόγησης Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων το οποίο βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα. 
Από το  2008 μέχρι το  2012 υπήρξε Εκπρόσωπος του CYS στη Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή για τα 
Αδρανή CEN TC 154. Είναι επίσης μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής για το  Ασφαλτικό 
Σκυρόδεμα  (CYS TE 17) και το 2008 ηγήθηκε της ομάδας που ετοίμασε το Εθνικό Προσάρτημα του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13108 (Part 1, Asphalt Concrete). Τη ίδια χρονιά  ετοίμασε,  μετά από 
εντολή του Κυπριακού Οργανισμού  Τυποποίησης (CYS) την επίσημη μετάφραση στη Ελληνική 
γλώσσα του Προτύπου EN 13108. 
 

Κωδικός Σεμιναρίου:  K25B07 
 
Ημερομηνία Έναρξης:  
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 08:30 - 16:45 
 
Ημερομηνία Λήξης:  
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, 08:30 - 16:45 
 
Διάρκεια: 14 ώρες 
 
Χώρος Διεξαγωγής:  
Editc Conference Center 
Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία  
 
Συνολικό Κόστος Σεμιναρίου:  
430 ευρώ 
* Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του 
σεμιναρίου, σημειώσεις, διαλλείματα για 
καφέ και ελαφρύ γεύμα και πιστοποιητικό 
παρακολούθησης.  

 Συνολικό 
Κόστος  

Επιχορήγηση 
ΑνΑΔ  

Καθαρό 
Κόστος 

Συμμετο
χής 

Εργοδοτούμενους  €430 €280 €150 
 
 

Άνεργους  και 
Φοιτητές 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας 

Ημέρες και ώρες Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες Ώρες Διεξαγωγής 

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025 08:30 - 16:45 

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025 08:30 - 16:45 



 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

 

Κωδικός  K25B09 — Τίτλος Σεμιναρίου:ΤΌΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του 
Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα 

Ημερομηνία Έναρξης: 11/11/2025  

Α. Στοιχεία Οργανισμού (αν εφαρμόζεται) 

Εταιρία/Οργανισμός:   Μέγεθος: 
□Μικρή   □Μεσαία   □Μεγάλη  

Οικονομική Δραστηριότητα:   Τηλέφωνο:   Φαξ:  

Διεύθυνση:   Ταχ. Τομέας:   
Ταχ. 
Θυρίδα:  

 

Υπεύθυνος για την εγγραφή και 
τίτλος θέσης:    

 
Email:  

Απευ. Τηλέφωνο:     

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (1) 

□Κος    □Κα Όνομα  Επίθετο  

Τίτλος/Θέση Εργασίας:  Email:   

Περιγραφή Καθηκόντων:   Τηλέφωνο/Κινητό:  Φαξ:  

Λόγοι για τους οποίους είναι 
επιθυμητή η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα:   

 

Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο 
περιλαμβάνεται μεσημεριανό) 

□Νηστίσιμα   □Χορτοφάγος 

□ Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν πέραν του ενός συμμετέχοντα. (Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώστε και την επόμενη σελίδα) 

Γ. Επένδυση Εκπαίδευσης   

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ (τουλάχιστον 3 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου) 

Παρακαλώ τιμολογήστε  □Τον συμμετέχοντα  □Την εταιρία Αρ. Πιστωτικού Πελάτη (αν υπάρχει): 

□  Για δικαιούχους επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):  €150 

□  Για μη δικαιούχους επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):  €430 

□  Για άνεργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑΝΑΔ: €0 

Επιταγές εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας EDITC Ltd. Πληρωμή μπορεί να γίνει με απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό 

Account Name: EDITC LTD                                                  Account Number: 115-01-068696-01   
ΙΒΑΝ:CY19 0050 0115 0001 1501 0686 9601                        SWIFT/BIC:HEBACY2N   

Δ. Όροι συμμετοχής σε προγράμματα της εταιρίας EDITC  

1. H εταιρία λαμβάνει εγγραφές στα σεμινάρια της μέχρι 5 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Η εταιρία δεν δεσμεύεται ότι θα 
αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 5 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου 

2. Γραπτές ακυρώσεις 5 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρό 
το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοουμένου ότι οι 
αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

3. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μία μέρα πριν από την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές 
για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους πελάτες.  

4. Με εξαίρεση του πιστωτικούς πελάτες, όλες οι άλλες εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και η εταιρία δεν θα αποδέχεται την είσοδο των 
συμμετεχόντων στην τάξη αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις 

5. Με την λήψη της αίτησης συμμετοχής θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικώς για την παραλαβή της αίτησης. Γραπτή επιβεβαίωση για την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποσταλεί από 5 μέχρι 3 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις γραπτή επιβεβαίωση μπορεί 
να σταλεί και μία μέρα πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρία σε περίπτωση που 
δεν έχουν λάβει σχετική επιβεβαίωση.  

6. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να 
καταβάλουν και το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής). 

7. Σε περίπτωση προγραμμάτων επιχορηγημένων από την ΑΝΑΔ όλα τα έντυπα της ΑΝΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρία EDITC πριν από την 
έναρξη του σεμιναρίου 

8. Πιστοποιητικά συμμετοχής θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοουμένου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές 
υποχρεώσεις και υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑΝΑΔ. Σε άλλη περίπτωση αυτά θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι 
πιο πάνω προϋποθέσεις  

□Αποδεχόμαστε όλους τους πιο πάνω όρους συμμετοχής  

Υπογραφή: Ημερομηνία: 

Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρίας):  



 

 

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (2) 

□Κος    □Κα Όνομα  Επίθετο  

Τίτλος/Θέση Εργασίας:    Email:  

Περιγραφή Καθηκόντων:   Τηλέφωνο/Κινητό:  Φαξ:  

Λόγοι για τους οποίους είναι 
επιθυμητή η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα:   

 

Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο 
περιλαμβάνεται μεσημεριανό) 

□Νηστίσιμα   □Χορτοφάγος 

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (3) 

□Κος    □Κα Όνομα  Επίθετο  

Τίτλος/Θέση Εργασίας:    Email:  

Περιγραφή Καθηκόντων:   Τηλέφωνο/Κινητό:  Φαξ:  

Λόγοι για τους οποίους είναι 
επιθυμητή η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα:   

 

Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο 
περιλαμβάνεται μεσημεριανό) 

□Νηστίσιμα   □Χορτοφάγος 

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (4) 

□Κος    □Κα Όνομα  Επίθετο  

Τίτλος/Θέση Εργασίας:    Email:  

Περιγραφή Καθηκόντων:   Τηλέφωνο/Κινητό:  Φαξ:  

Λόγοι για τους οποίους είναι 
επιθυμητή η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα:   

 

Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο 
περιλαμβάνεται μεσημεριανό) 

□Νηστίσιμα   □Χορτοφάγος 

Β. Στοιχεία Συμμετέχοντα (5) 

□Κος    □Κα Όνομα  Επίθετο  

Τίτλος/Θέση Εργασίας:    Email:  

Περιγραφή Καθηκόντων:   Τηλέφωνο/Κινητό:  Φαξ:  

Λόγοι για τους οποίους είναι 
επιθυμητή η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα:   

 

Παρακαλώ σημειώστε αν υπάρχουν προτιμήσεις στο φαγητό που θα προσφερθεί (ισχύει μόνο στη περίπτωση όπου στο σεμινάριο 
περιλαμβάνεται μεσημεριανό) 

□Νηστίσιμα   □Χορτοφάγος 

□Αποδεχόμαστε όλους τους πιο πάνω όρους συμμετοχής  

Υπογραφή: Ημερομηνία: 

Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρίας):  

Δήλωση Συμμετοχής 


